




SYNERGIE UKINGO WETU



Chronogramme du Mandat du FONAH DDC du 14 Janvier 2021 au 14 Janvier 2022

Tâches/Activités	Période / Mois												Budget/Coût	Responsable	Observation		
	Janvier 2021	Février 2021	Mars 2021	Avril 2021	Mai 2021	Juin 2021	Juillet 2021	Août 2021	Septembre 2021	Octobre 2021	Novembre 2021	Décembre 2021				Janvier 2022	
Faciliter la finalisation de la révision des Textes régissant le mécanisme (TdR et CC)																Vicar et Gracias	Processus en cours depuis 2018
Faciliter le renforcement des capacités des DDH																Gracias et Vicar	
Faciliter les mises en jour des plans de sécurité des organisations membres de SUWE																Gracias et Vicar	
Faciliter la mise à jour de liste des inventaires pour une gestion responsable du patrimoine de la SUWE																Vicar et Gracias	Les ONG PF concernées seront visitées
Faciliter l'actualisation du répertoire des CLP (Coalitions Locales de Protection)																Vicar et Gracias	Un petit guide d'entretien sera élaboré
Faciliter les Réunions ordinaires/ intégrer des séances de capacitation entre les membres de la SUWE																Vicar et Gracias	Chaque ONG PF accueillera la réunion selon un calendrier qui sera adopté en commun accord. Les PF de Beni et Butembo participeront à distance via Skype, Zoom ou autres application en line
Faciliter les Réunions d'urgence																Gracias et	Nous encourageons la

																Vicar	participation des partenaires et des PF SUWE Beni et Butembo en ligne.
Assurer le suivi des alertes, documentation et réponses aux cas des DDH en détresses																Vicar Gracias	et Le mécanisme doit être rendu de plus en plus souple et efficient
Assurer le suivi de la vérification des cas partagés à la SUWE par les partenaires																Vicar Gracias	et Les partenaires seront contactés pour définir les modalités de la vérification des cas venant d'eux.
Faciliter, veiller et suivre la mise en œuvre des différents projets en respectant les conventions signées avec chaque partenaire																Vicar Gracias	et La facilitation tiendra compte de principe de la SUWE
Faciliter la mobilisation de fonds pour l'effectivité de la mise en œuvre du plan statistique 2021-2025 de la SUWE																Vicar Gracias	et Les partenaires seront contactés pour obtenir leur accord de soutien à la mise en œuvre du plan stratégique selon le mandat de chacun.
Assurer le suivi de l'utilisation correcte et systématique de NEMO																Vicar	Il faut une séance de coaching des nous Points Focaux
Faciliter l'élaboration des notes de plaidoyer trimestriel sur la situation de DDH																	Chaque fin de trimestre, SUWE rendra publique la situation des DDH.
Annoncer la fin du mandat du FONAHHD																Gracias Vicar	et
Elaborer le rapport de fin du mandat du FONAHHD																Gracias Vicar	et
Présenter le Rapport et léguer le mandat à la nouvelle organisation Facilitatrice conformément au principe de rotation du mandat au sein de la SUWE.																Gracias Vicar	et

■ Activités permanentes

■ Activités périodiques

Fait à Goma, le 11/01/2021

Les Points Focaux du FONAHHD au sien de la SUWE

1. Batundi Hangi Vicar
2. Gracias Kibanja